


Overordnet gjennomføringsplan



Hovedaktiviteter

Oppstartssamling med prosjekt- og styringsgrupper 02.09.16

Utforme prosjektplan

- Møteplaner
- Fremdriftsplaner
- Leveranser
- Prosjektgjennomføring

Godkjent prosjektplan 28.09.16

Identifisere kartleggingsbehov

Innhente data

Analysere data

Utarbeide grunnlagsmateriale

Tilgjengelig grunnlagsmateriale

Analysere grunnlagsmateriale

Gjennomføre innspillsrunder uke 42

Delprosjektgruppenes arbeid: utarbeide diskusjonsgrunnlag for:

- Ledelse og faglig organisering
- Administrativ organisering

Styrebehandling av diskusjonsgrunnlag

- 22.12.16 (lederstruktur og faglig organisering)
- 19.01.17 (administrativ organisering)

Diskusjonsgrunnlag behandles i styremøter

Delprosjektgruppenes videre arbeid:

- Utarbeiding av lederstruktur og modeller for organisering av den faglige virksomheten
- Utarbeiding av modeller for den administrative virksomheten

Gjennomføring av formelle høringsrunder

Styrebehandling av lederstruktur og modeller for organisering av den faglige virksomheten 19.01.17

Styrebehandling av modeller for den administrative virksomheten 16.02.17

Modeller for organisering behandles i styremøter

Utarbeiding av funksjonsplaner for den administrative virksomheten

Leveranse ca. mai 2017

Funksjonsplaner foreligger

I
M
P
L
E
M
E
N
T
E
R
I
N
G
S
F
A
S
E

Milepæler

Informasjon og kommunikasjon

Prosjektstyring og møter i delprosjekt-, prosjekt- og styringsgrupper